

**AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA**  
**Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

Prot. n. **190**

Sede, li **04 NOV. 2025**

**Oggetto: Impegno di spesa per lo spostamento impianto telefonico in cantiere PNC sito in Comune di Portomaggiore (FE) via Roma 39. CUP F99J21013890001 – CIG B8250C9280.**

Premesso:

- che ACER Ferrara sta realizzando interventi edilizi di riqualificazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio in gestione per conto dei Comuni del territorio provinciale;
- che risultano di particolare rilievo le opere connesse al cd. Programma "*Sicuro, verde e sociale; riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica*" parte del Piano Nazionale per gli investimenti complementari. DGR 1851 del 08/11/2021 e DPG/2021/25243 del 28/12/2021;
- che ACER Ferrara, attraverso la centrale di committenza INTERCENT E-R, ha esperito gare d'appalto per l'avvio di 18 cantieri ubicati sull'intero territorio provinciale;
- che ACER Ferrara deve altresì provvedere a tutti i servizi tecnici inerenti e conseguenti alla commessa nel rispetto delle apposite convenzioni sottoscritte con i Comuni proprietari;
- che a tal riguardo, nel cantiere sito in Comune di Portomaggiore (FE) via Roma 39 è necessario provvedere allo spostamento dell'impianto telefonico;
- che l'incarico deve essere inoltrato al locale gestore del summenzionato servizio;
- che il gestore FiberCop, interpellato ha presentato un preventivo di spesa di € 691,65 (IVA esclusa), acquisita agli atti;
- che ACER Ferrara ha pertanto acquisito, sull'apposita Piattaforma informatica, il codice identificativo di gara CIG A044801449, assumendo il relativo impegno di spesa di € 691,65= (oltre IVA di legge) giusta determina dirigenziale n. 26 del 12/02/2024;
- che nel corso dell'esecuzione dell'intervento è sopraggiunta la necessità di effettuare ulteriori attività rispetto a quelle preventivate, che hanno comportato un lieve incremento della spesa originariamente prevista che da € 691,65= passa a € 710,00= (oltre IVA di legge);
- che, in considerazione del citato incremento di spesa si è reso necessario acquisire un nuovo CIG di gara B8250C9280 ed eliminare quello precedentemente acquisito A044801449 in quanto non sufficientemente capiente;
- che il costo del servizio rientra nelle voci di spesa del Quadro Tecnico Economico dell'intervento;

Tutto quanto premesso

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

- visto il d.lgs.36/2023 art.50 co.1 lett.b);
- dato atto che per il presente incarico il Responsabile del Progetto è individuato nella persona dell'Arch. Marco Cenacchi, Dirigente del Servizio Tecnico di ACER Ferrara;
- dato atto che il dirigente proponente non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel procedimento amministrativo in questione, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
- vista la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile e fiscale del dirigente del Servizio Finanziario, dott. Michele Brandolini,

**DETERMINA**

- 1) di procedere all'affidamento diretto del servizio di spostamento dell'impianto telefonico del cantiere PNC sito in Comune di Portomaggiore (FE) via Roma 39, alla ditta FiberCop C.F./P.IVA 11459900962, impegnando l'importo di complessivi € 710,00= (oltre IVA di Legge);
- 2) di darsi atto che il CIG dell'incarico è B8250C9280, in quanto il precedente A044801449 andrà annullato sull'apposita Piattaforma Informatica, in quanto non capiente;
- 3) di dare mandato al Direttore dei Lavori di fissare le modalità di inizio ed espletamento dell'incarico;
- 4) di disporre l'ordine mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art.18 co.1 d.lgs.36/2023.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO

(Arch. Marco Cenacchi)



Visto IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(dott. Michele Brandolini)

